

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по
обеспечению жизнедеятельности
города администрации городского
округа – город Волжский

В.М. Хоменко
«26» 08 2019 г.

Директор ООО УО «ЖКО»

 А.Г. Боев

«26» 08 2019 г.


Директор ООО «ОЖД»

 А.Г. Боев

«26» 08 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МКП
«Тепловые сети»

 А.В. Евдокимов
«26» 08 2019 г.

Директор ООО "Дом Жилой"

 А.Г. Боев

«26» 08 2019 г.

Программа мероприятий
по проведению пробных топок систем теплоснабжения запитанных
от мини-котельных МК-1, 2, 3, 4, 7, 8
пос. Краснооктябрьский.
перед началом отопительного периода 2019 – 2020 гг.

№ п/ п	Наименование работ	Сроки исполнения		Организация исполнитель
		начало	окончание	
1	2	3	4	5
1.	Информирование населения и потребителей о дате проведения пробных топок систем теплоснабжения.	8:00 26.08.19	17:00 26.08.19	МКП «Тепловые сети» (далее МКП «ТС»)
2.	Проведение инструктажа ответственным лицам за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	09:00 27.08.19	10:00 27.08.19	МКП «ТС»
3.	Проверка готовности оборудования к проведению пробных топок систем теплоснабжения мини-котельных, тепловых сетей, систем теплоснабжения зданий.	08:00 29.08.19	17:00 29.08.19	МКП «ТС», потребители, управляющие компании
4.	Сообщение о готовности к проведению пробных топок систем теплоснабжения, запитанных от мини-котельных МК-1, 2, 3, 4, 7, 8:			
	МК-1	30.08.19 08:00	30.08.19 09:00	Потребители, управляющие компании
	МК-2	30.08.19 08:00	30.08.19 09:00	
	МК-3	02.09.19 08:00	02.09.19 09:00	

	МК-4		02.09.19 08:00	02.09.19 09:00	
	МК-7		03.09.19 08:00	03.09.19 09:00	
	МК-8		03.09.19 08:00	03.09.19 09:00	
5.	Проведение пробных топок систем теплоснабжения МКП «Тепловые сети», запитанных от мини-котельных МК-1, 2, 3, 4, 7, 8 пос. Краснооктябрьский:				
	МК-1		02.09.19 10:00	02.09.19 16:00	МКП «ТС»
	МК-2		02.09.19 13:00	03.09.19 12:00	
	МК-3		03.09.19 10:00	03.09.19 16:00	
	МК-4		03.09.19 13:00	04.09.19 12:00	
	МК-7		04.09.19 10:00	04.09.19 16:00	
	МК-8		04.09.19 13:00	05.09.19 12:00	

Начальник ОПС



И.И. Небыкова

Главный энергетик

Зам. начальника ОПС

Зам. начальника ПЦ

Старший диспетчер



Д.А. Силантьев

В.И. Бондаренко

Е.И. Скрипников

Е.А. Силотина-Яковлева