

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

ПРИКАЗ

от « 14 » 04 2025г.

№ 10

О подготовке предприятия
к осенне-зимнему
периоду 2025-2026гг.

В соответствии с Федеральным законом РФ № 190 от 27.07.2010г. «О теплоснабжении», с приказом №2234 от 13.11.2024г. Министерства энергетики РФ «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки МКП «Тепловые сети» к работе в отопительном периоде 2025/2026 года согласно Приложения №1 к настоящему Приказу.

2. Назначить комиссию по проверке готовности теплового хозяйства предприятия к отопительному сезону 2025-2026гг. в следующем составе:

Председатель комиссии:

Главный инженер

А.В. Евдокимов

Члены комиссии:

Начальник РЭС -

В.В. Бочкарев

Начальник АОС -

В.И. Бондаренко

Руководитель ПТГ -

И.И. Небыкова

Старший диспетчер –

Е.Н. Гаврилова

3. Помощнику директора предприятия Н.П. Шутовой ознакомить членов комиссии и должностных лиц, участвующих в мероприятиях по подготовке к ОЗП 2024-2025гг., согласно приложению к приказу №1, под роспись с целью ознакомления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Директор



Е.Н. Червин

Согласовано:

Главный инженер



А.В. Евдокимов

ПЛАН
подготовки МКП "Тепловые сети"
к работе в отопительном периоде 2025/2026 года

№ п/п	Пункт правил	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Количество	Затраты, тыс. руб.	Срок выполнения работ	Источник финансирования	Ответственный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовка документации, подтверждающей выполнение требований пункта 9.3. Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.								
1	9.3.1.	Обеспечить наличие в утвержденном штатном расписании персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Булакова М.К.
2	9.3.2.	Актуализировать Соглашение об управлении системой теплоснабжения г. Волжский.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Евдокимов А.В.
3	9.3.3.	Актуализировать Положение о диспетчерской службе.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Гаврилова Е.Н.
4	9.3.4.	Актуализировать Перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования тепловых сетей.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Небыкова И.И.
5	9.3.5.	Актуализировать эксплуатационные и производственные инструкции.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Небыкова И.И.
6	9.3.6.	Обеспечить обучение и проведение проверки знаний обслуживающего персонала, работников и руководителей с предоставлением копий удостоверений и протоколов проверки знаний.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Небыкова И.И.
7	9.3.7.	Обеспечить проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Небыкова И.И.
8	9.3.8.	Актуализировать организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО и организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственность за осуществление производственного контроля.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Небыкова И.И.
9	9.3.9.	Актуализировать инструкции по охране труда, порядок производства работ повышенной опасности и оформления нарядов-допуска, перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Небыкова И.И. Бондаренко В.И. Бочкарев В.В.
10	9.3.10.	Актуализировать программы противопоаварийных тренировок, журналы, подтверждающие проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Гаврилова Е.Н.
11	9.3.11.	Разработать и утвердить температурный график, режимные карты по ведению и контролю гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период 2025-2026 гг.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Евдокимов А.В.
12	9.3.12.	Актуализировать Программу производственного контроля качества горячего водоснабжения и Графики химконтроля за воднохимическим режимом тепловых сетей.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Небыкова И.И. Евдокимов А.В.
13	9.3.13.	Актуализировать Акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.	шт.	1	беззатратное	01.07.25г.	беззатратное	Евдокимов А.В. Бочкарев В.В.
14	9.3.14.	Актуализировать нормативно-техническую документацию об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемки и оценки качества ремонта. Обеспечить наличие Актов приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта, протоколов испытаний и наладки, копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей.	шт.	1	беззатратное	01.09.25г.	беззатратное	Евдокимов А.В. Небыкова И.И.
15	9.3.14.1.	Текущий ремонт собственными силами						
16	9.3.14.1.1.	Ревизия запорной арматуры на теплосетях и сетях ГВС	шт.	166,0	10,18	сентябрь	собств. средства	Евдокимов А.В.
17	9.3.14.1.2.	Ревизия запорной арматуры в котельных	шт.	22	13,27	сентябрь	собств. средства	Евдокимов А.В.
18	9.3.14.1.3.	Ревизия электрооборудования котельной (насосы)	шт.	25	9,25	сентябрь	собств. средства	Евдокимов А.В.
19	9.3.14.1.4.	Ревизия шита управления	шт.	7	17,5	сентябрь	собств. средства	Евдокимов А.В.
20	9.3.14.1.5.	Ревизия систем защиты, блокировок и автоматики	шт.	7	5,95	сентябрь	собств. средства	Евдокимов А.В.
21	9.3.14.1.6.	Замена технических манометров 100 мм	шт.	40	33,86	сентябрь	собств. средства	Евдокимов А.В.
22	9.3.14.1.7.	Ремонт и восстановление отмостки здания котельной	м2	99,60	123,00	сентябрь	собств. средства	Евдокимов А.В.
23	9.3.14.1.8.	Окраска входных дверей здания котельной	м2	36	5,87	сентябрь	собств. средства	Евдокимов А.В.
24	9.3.14.1.9.	Ревизия запорной арматуры на газовых сетях в котельной и в ГРПШ	шт.	40	2,46	сентябрь	собств. средства	Евдокимов А.В.

№ п/п	Пункт правил	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Количество	Затраты, тыс. руб.	Срок выполнения работ	Источник финансирования	Ответственный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	9.3.14.1.10.	Окрашивание ГРПП	м2	294,3	68,13	сентябрь	собств. средства	Евдокимов А.В.
26	9.3.14.1.11.	Обмуровка котлов ЗИОС АБ-2000	шт	6	8,69	сентябрь	собств. средства	Евдокимов А.В.
27	9.3.14.1.12.	Заделка трещин в помещении МК	п.м.	20	0,56	сентябрь	собств. средства	Евдокимов А.В.
28	9.3.14.1.13.	Замена участка трубопровода	п.м.	88	406,91	сентябрь	собств. средства	Евдокимов А.В.
29	9.3.14.1.14.	Окраска стен зданий	м2	66	2,95			
30		Итого по ремонту собственными силами			708,58			
31	9.3.15.	Обеспечить наличие паспортов водогрейных котельных установок отметками. - о проведении технических освидетельствований, - о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию, - о продлении срока эксплуатации оборудования, отработавшего установленный срок службы на основании заключения экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) или заключения о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО), - о плотности (герметичности) настройки и регулировки предохранительных клапанов.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Евдокимов А.В. Небыкова И.И. Бочкарев В.В.
32	9.3.16.	Обеспечить проведение комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, наличие журналов, паспортов зданий и сооружений.	шт.	1	беззатратное	01.10.25г.	беззатратное	Евдокимов А.В. Небыкова И.И. Бочкарев В.В.
33	9.3.17.	Обеспечить наблюдение за состоянием дымовых труб, наличие актов за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности и проверки заземляющего контура.	шт.	1	беззатратное	01.10.25г.	беззатратное	Евдокимов А.В. Небыкова И.И. Бочкарев В.В.
34	9.3.18.	Обеспечить наличие отчетов о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний I раз/5 лет): - на максимальную температуру, - по определению тепловых потерь (через тепловую изоляцию) и гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей.	шт.	2	беззатратное	15.08.25г.	беззатратное	Евдокимов А.В. Гаврилова Е.Н. Бочкарев В.В.
35	9.3.19.	Обеспечить проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.	шт.	2	беззатратное	15.09.25г.	беззатратное	Евдокимов А.В. Гаврилова Е.Н. Бочкарев В.В.
36	9.3.20.	Обеспечить проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке.	шт.	34	беззатратное	01.09.25г.	беззатратное	Бочкарев В.В.
37	9.3.21.	Обеспечить наличие Акта проведения очистки и промывки теплообменного оборудования котельных	шт.	1	беззатратное	01.09.25г.	беззатратное	Евдокимов А.В. Бочкарев В.В.
38	9.3.22.	Обеспечить проведение режимно - наладочных испытаний водогрейных котлов представлением режимных карт	шт.	16	беззатратное	01.09.25г.	беззатратное	Евдокимов А.В. Бочкарев В.В.
39	9.3.23.	Произвести проверку удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов.	шт.	1	беззатратное	01.09.25г.	беззатратное	Бочкарев В.В.
40	9.3.25.	Обеспечить копии документов, подтверждающих поставку основного топлива	шт.	1	беззатратное	15.09.25г.	беззатратное	Небыкова И.И.
41	9.3.26.	Обеспечить наличие необходимого запаса материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.	шт.	1	беззатратное	01.09.25г.	собств. средства	Евдокимов А.В. Чирков Д.В. Бочкарев В.В.
42	9.3.27.	Обеспечить наличие лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта.	шт.	1	беззатратное	01.08.25г.	беззатратное	Небыкова И.И.

Главный инженер

Руководитель ППТ

Начальник РЭС

Начальник АОС

А.В. Евдокимов

И.И. Небыкова

В.В. Бочкарев

В.И. Бондаренко